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CONTRATO

PROYECTO: “AMPLIACION DE CAPACIDAD” ACCESO SUR TUCUMAN RUTA
NACIONAL N° 9 — TRAMO: A° MISTA - SAN MIGUEL DE TUCUMAN RN N°38,
SECCION: INT. EX RN N°9 — EMP. RN N°38. KM 1285,13 — 1287,98 - PROVINCIA DE
TUCUMAN. LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 36/2021 - NUMERO DE
PROCESO: PIVNGIII-73-LPN-O

Conste por el presente Contrato, para la construccion de obras PROYECTO:
“AMPLIACION DE CAPACIDAD” ACCESO SUR TUCUMAN RUTA NACIONAL N°
9 — TRAMO: A° MISTA - SAN MIGUEL DE TUCUMAN RN N°38, SECCION: INT.
EX RN N°9 — EMP. RN N°38. KM 1285,13 — 1287,98 - PROVINCIA DE TUCUMAN,

suscrito al tenor de las siguientes cldusulas y condiciones:

PRIMERA.- PARTES CONTRATANTES

Las partes Contratantes que suscriben este contrato son: La DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD, representado legalmente por su Administrador Nacional, el sefior Gustavo
Arrieta, que en adelante se denominar3 el CONTRATANTE, con domicilio legal en Av. Julio
A. Roca N° 738 de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires y la firma CONORVIAL S.A. —
CUIT - 30516492747, legalmente constituida y existente conforme a la legislacion argentina,
con domicilio legal en la Av. Aguirre (S) - 2221- Santiago del Estero, representada en este acto,
por el sefior &1 CARDE LOPEZ CASANEGRA, DNI 16430.722 con facultades suficientes
para suscribir el presente*, que adelante se denominar4 el CONTRATISTA, quienes celebran

y suscriben el presente Contrato.

*Se deja constancia que la contratista acredita su personeria con la siguiente documentacién:

a) Poder General Amplio de Administracién y Disposicién otorgado por Escritura Publica
nimero A 00421421 pasada por ante la Escribana Publica Maria DELIA JIMENEZ adscripta
al Registro Nro. 4 de la Ciudad de Santiago del Estero. Se adjunta una copia del mismo, al
presente, declarando el apoderado que es copia fiel a su original y que el mandato se encuentra

vigente.
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SEGUNDA.- ANTECEDENTLS LEGALES DEL CONTRATO A
El CONTRATANTE, invité a Empresas Constructoras a presentar ofertas bajo normas de
Adquisicién del Banco Interamericano de Desarro_ﬂo,“ segin. el Convenio de Préstamo N°
3050/0C-AR. ‘. ce L . . e e

El CONTRATANTE, luego dela evaluacwn de las ofertas resolwo adjudicar. la ejecucion de
la OBRA objeto del presente Contrato a la empresa CONORVIAL S.A. por cumptir su oferta

con todos los requisitos de la solicitud y proponer el precio evaluado més bajo.

TERCERA.- OBJETO DEL CONTRATO

El CONTRATISTA se compromete y obliga por el presente Contrato, a ejecutar todos los
trabajos del proyecte: de Comstruccion det ACCESO SUR TUCUMAN RUTA NACIONAL N°
9 — TRAMO: A° MISTA — SAN MIGUEL DE TUCUMAN RN N°38, SECCION: INT. EX
RN N°9 — EMP. RN N°38. KM 1285?13 — 1287,98 - ubicado en la Provincia de Tucuman y
consistente en mejorar la transitabilidad y seguridad del usuario de la via efectuando tareas de
repavimentacion de calzada en una _longitud: a intervemir de. 14,24 Km, mias el
acondicionamiento y repax}iméntaciéxl de. las ramas .y rulos del Distri,buid'or-ﬁle Transite
existente en la interséccién con RNN? AC12, que eﬁ adelante se denominaré la OBFA, hasta
su completo acabado, con absoluta sujecion a este Contrato y a los documerntos que forman
parte de él, cumpliendo lgis normas, precios, especificaciones técnicas, dimensiones,
regulaciones,’ obligacionesv, tiempo :de ejecucion, y..“ otras coﬁdiqiones establecidas en los

documentos de Contrato y en las clausulas contractuales del presente instrumento legal.

CUARTA.- DOCUMENTOS DE CONTRATO.
Para el cumplimiento del presente contrato, forman parte del mismo los siguientes documentos
originales: | | |

= E] presente Documento de Licitacion

» . Carta de la Oferta emitida por el CONTRATISTA.

= Poder del representante legal del C_ONTRATLSTA (si aplica)

"= Planos del Proyecfo, Especificaciones Técnicas, Memoria Descriptiva y demas

documentos técnicos nombrados en el DOC-4.
s QOtros documentos técnicos

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
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El CONTRATISTA se obliga a ejecutar y a entregar la OBRA satisfactoriamente concluida
de acuerdo con los documentos de este contrato en el plazo de veinticuatro (24) meses.

El plazo sera computado a partir de la fecha en que el Inspector de Obra expida el Acta de Inicio
de Obra y/o segin la fecha que se indique en dicho documento, hasta la Recepcion Provisoria

de la Obra. La emisién del Acta de Inicio de Obra constar4 en el Libro de Ordenes de Servicio.

SEXTA.- MONTO DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

De acuerdo con el precio evaluado de la oferta el monto total para la ejecucion de la OBRA, es
de: PESOS DOS MIL CATORCE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TRECE CENTAVOS ($ 2.014.723.898,13).

Este precio resulta de aplicar los precios unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de
obra solicitadas; sin embargo, el monto o valor final de la OBRA resultara de aplicar los precios
unitarios de la oferta adjudicada a las cantidades de obra efectiva ejecutadas, que seran
comprobadas a través de las mediciones respectivas, e incluyen los trabajos adicionales que €l
CONTRATANTE autorice realizar mediante el instrumento técnico-legal previsto en la
Clausula de Modificaciones del presente Contrato.

Los precios unitarios consignados en la oferta adjudicada incluyen la provisién de materiales
de primera calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes, y todos los
demas elementos necesarios para la realizacion y cumplimiento de la ejecucion de la OBRA.
Este precio también comprende todos los costos referidos a salarios, incidencia de leyes sociales
en ellos, impuestos, aranceles, dafios a terceros, reparaciones por trabajos defectuosos, gastos
de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos de transporte y vidticos y
todo otro costo directo o indirecto incluyéndo utilidades y cualquier otro componente que tenga

incidencia en el precio total de la OBRA, hasta su acabado satisfactorio y entrega definitiva.

Esde exclusivé responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro
del monto establecido como monto de la OBRA ya que no se reconocerdn ni procederan pagos
por trabajos que hiciesen exceder. dicho monto, a excepcion de aquellos autorizados

expresamente por escrito mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato.

El pago sera de acuerdo al progreso de la OBRA para lo cual el CONTRATISTA debera

presentar los correspondiente Certiﬁcados mensuales (mes calendario).
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El CONTRATISTA presentara al INSPECTOR un certificado de pago debidamente firmado
por el representante autorizado del CONTRATISTA, que consignara todos los trabajos
ejecutados, de acuerdo a la medicién efectuada en forma conjunta por el INSPECTOR vy el

CONTRATISTA, y con los precios unitarios acordados.

En caso de que el CONTRATISTA, no presente al INSPECTOR el certificado de avance de

obra hasta treinta (30) dias posteriores al plazo previsto en la presente cldusula, el

INSPECTOR elaborara el certificado en base a la medicién que efectuara en forma conjunta
con el CONTRATISTA y la enviard a éste para su firma con la respectiva llamada de atencion
por el incumplimiento contractual, advirtiéndole de las implicaciones posteriores de esta

omision.

El INSPECTOR, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a recibir el certificado
comunicara por escrito su aprobacion o devolvera el certificado para que se enmienden los
motivos de rechazo, en este tltimo caso, el CONTRATISTA debera realizar las correcciones

necesarias y volver a presentar el certificado.

El certificado aprobado por el INSPECTOR serd remitido al SUPEVISOR, quien luego de
tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) dias hébiles subsiguientes a su
recepcion o lo devolvera al INSPECTOR si requiere aclaraciones, o lo enviard a la
dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha respectivas.
En dicha dependencia se expedira la orden de pago dentro del plazo méximo de cinco (5) dias

habiles computables desde su.recepcion.

En caso que el certificado de pago fuese devuelto al INSPECTOR, para correcciones o
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondr4 de hasta (5) dias habiles para efectuarlas y con la
nueva fecha remitir los documentos nuevamente al INSPECTOR y este al SUPERVISOR.

El CONTRATISTA recibird el pago del monto certificado menos las deducciones que

correspondiesen.

e
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El pago de cada certificado se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) dias habiles
siguientes a la fecha de aprobacion del certificado por parte del SUPERVISOR. Si el pago del
certificado no se efectiia dentro de este plazo el CONTRATISTA tendra derecho a reclamar la
ampliacidn de plazo de ejecucion por el equivalente al numero de dias transcurridos desde el
dia cuarenta y seis (46) hasta el dia en que se haga efectivo el pago. Si en ese lapso, el pago que
se realiza es parcial, s6lo podra reclamar la compensacion en tiempo por similar porcentaje al

que le falta recibir en pago.

El contratante retendra de cada pago que se adeude al contratista la proporcion cinco por ciento
(5%) hasta que las Obras estén terminadas totalmente y/o se haya cumplido el Periodo de

Responsabilidad por Defectos.

Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Inspector de Obra haya emitido el Certificado
de Terminacién de las Obras, se le pagara al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad
cuando haya transcurrido el Periodo de Responsabilidad por Defectos y el Inspector de Obra haya
certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este periodo
han sido corregidos. El Contratista podra sustituir la retencion con una péliza de seguro de caucién

de acuerdo a la normativa vigente.

SEPTIMA.- AJUSTE DE PRECIO
El precio fijado en el Contrato estd sujeto a redeterminacién de precios, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 691/16 y el Anexo A de Redeterminacion de Precios, hacia el final

de este pliego.

OCTAVA.- MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES

El Cronograma de ejecucion de obra serd ajustado, dentro de los cinco (5) dias calendario,
siguientes a la emision del Acta de Inicio de Obra y sera presentado al INSPECTOR. Una vez
aprobado por el INSPECTOR vy aceptada por el SUPERVISOR, el cronograma constituira
parte del presente Contrato para el control del AVANCE DE LA OBRA.

Si los plazos establecidos en el Cronograma de ejecucion o el plazo total fenecen y los trabajos

parciales o totales no han concluido en su integridad y de forma satisfactoria, el
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CONTRATISTA se constituird en mora sin necesidad de previo aviso bbligéndose a pagar una

multa segun el siguiente detalle:
Monto de las multas.

A. Cuando al Vencimiento del plazo establecido en el Contrato para la finalizacién de las
obras y las ampliaciones aprobadas, ellas no estén totalmente terminadas, el Comitente

facturard, en concepto de multas, los siguientes importes:

e Durante las cuatro (4) primeras semanas de mora, el uno (1) por mil del monto
contractual de los trabajos correspondientes a cada uno de los plazos vencidos, por cada

s€mana.

e Durante las ocho (8) semanas siguientes, el dos (2) por mil, del mismo valor, por semana
desde la semana ntimero trece (13) en adelante, el tres (3) por mil del Precio del
Contrato, por cada semana, hasta un maximo del quince por ciento (15%) del mismo

valor, si el Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del contrato.

B. Cuando el monto total de certificacion de un determinado mes no alcance el ochenta por
ciento (80%) del plan de trabajos aprobado para la misma fecha, el Comitente facturard
mensualmente en concepto de multa, a partir del primer certificado que acuse el déficit de

ejecucion, los importes que a continuacion se indican:

e Durante las doce (12) primeras semanas, el dos (2) por mil del Precio del Contrato por
cada semana. Durante las semanas siguientes se aplicara el cuatro (4) por mil del citado
valor, por semana, hasta un méximo del quince por ciento (15%) del mismo valor, si el

Comitente no resuelve con anterioridad la rescision del Contrato.

En el caso que las obras no se encuentren totalmente terminadas dentro del plazo aprobado para
su ejecucién total, a las penalidades que a esa fecha correspondan se adicionaran las
indemnizaciones por pérdidas o dafios a la propiedad y de dafios personales y muerte que surjan

durante y como consecuencia de la realizacion del contrato.
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La responsabilidad maxima del Contratista por pérdida y dafio de persohal y propi.edad es sin
limite. La misma tnicamente puede ser acotadaApor imperio de la Ley N° 24.557 — RIESGOS
DEL TRABAJO.

En caso de rechazo las multas cuya aplicacion se hubiera suspendldo se 11qu1daran al valor

que corresponda en el momento de su percepcion.

Si el INSPECTOR establece que, por la aplicacién de multas se ha llegado al limite méaximo
del 10% del monto total del Contrato, comunicars al CONTRATANTE esta situacion para que
proceda a analizar si da lugar a la resolucién del Contrato, conforme a lo estipulado en la

cldusula Décima Octava de este documento.

Las multas seran cobradas mediante descuento de los Certificados que correspondan, sin
perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute o consolide la garantia de Cumplimiento de
Contrato y proceda al resarcimiento de dafios Yy perjuicios por medio de la accién legal que

corresponda.
Suspensién provisoria de la aplicacién de multas.

Si se encontrara pendiente de resolucién por el Comitente una solicitud de ampliacién o
prérroga de plazos de la Obra, se suspendera provisoriamente la aplicacion de las multas por la

demora en la ejecucién de las Obras hasta que la solicitud fuese resuelta.

NOVENA FACTURACION

El CONTRATISTA emitir4 la factura correspondlente a favor del CONTRATANTE una vez
que cada certificado de -avance de obra haya sido aprobado por el SUPERVISOR En caso de
que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hard efectivo el pago del

certificado.

DECIMA.- ANTICIPO — NO APLICA
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DECIMA PRIMERA.- GARANTIAS |

El CONTRATISTA garantiza la correcta y cumplida ejécuci()n del presente Contrato con la
Poliza de seguro [indicar la que cOrrés-}aonda], N° [indicar ntmero], emitida por [indicar: la
entidad emisora], el [indicar fecha de emisién] con vigencié’ hasta el [indicar fecha hasta la cual
tiene vigencia], a la orden de [indicar norabre del CONTRAT AXNTE] por [indicar el monto en

forma literal y numeral] equivalente al [1nd1car porcentaj el, del-valor det Contrato

En caso de incumplimiento contractual del CONTRATISTA, el imporie 'de la gdrantia serd
pagado en favor del CONTRATANTE, a su solo requerimiento y sin necésidad de ningtn

tramite o accion judicial.

El CONTRATISTA, se obliga a mantener actualizada la garantia de curnplimiento de coritrato,
hasta la entrega definitiva de la OBRA.- : '

La garantia serd devuelta al CONTRATISTLX una vez realizada la recepuon definitiva y

satlsfactona de la OBRA, cumpliendo Ias clausulas de este contrato.

DECIMA SEGUNDA.- INSPECCION Y SUPERVISION DE LA OBRA

Supervision: Los trabajés materia del pfesehté CONTRATO éstaran éuj etosala Su;)érvisi(’)n
permanente del CONTRATANTE, quien nombrard como SUPERVISOR a un profesional
responsable del cumphmlento del Contrato de Obra, entre otras funciones, sin suplantar en: -VI

ejercicio de las funciones y responsablhdades especxﬁcas del INSPECTOR

LA INSPECCION DE LA OBRA serd realizada por la DIRECCION ‘ NACIONAL DE
VIALIDAD, denominada en este Contrato la INSPECCION, y que tendrd las resnonsabilidades
inherentes al desempefio de las func10neq de INSPECCION cntre ellas a titulo mdlcatl VO y 10

limitativo las 51gu1entes

- Estudiar e interpretar los plaﬁos y especiﬁcéciones para. su correcta éplicacién por el
CONTRATISTA. | “ |
- Controlar y ex1g1r al (“ONTRATISTA la d1<pon1b1hdad pernanente del Libro de Ordenes

de Serv1c10
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- En €aso necesario, proponer y sustentar modificaciones del disefio de la OBRA

- Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA, de la obra ejecutada y aprobar los
+ Certificados de avance de obra. | '

Controlar la vigencia y validez de las garantias, requerir oportunamente al CONTRATISTA su

ampliacién, eventualmente solicitar al CONTRATANTE a través del_ SUPERVISOR, Ia

ejecucion de éstas.

DECIMA TERCERA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA designa como su representante legal en obra, al REPRESENTANTE
TECNICO profesional con suficiente experiencia en la direccién de Obras similares, y
calificado para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecucion de la OBRA, quien prestara
servicios a tiempo completo y esta facultado para:

a) dirigir la ejecucién de la OBRA.

b) mantener ala INSPECCION permanentemente informada sobre los aspectos relacionados

con la OBRA
¢) ser responsable del control de asistencia y la conducta del personal bajo su dependencia,

con autoridad para asumir medidas correctivas €n caso necesario.

En caso de ausencia temporal del REPRESENTANTE, TECNICO el CONTRATISTA
deberd indicar al personal que asﬁmiré sus funciones y tendra autoridad para actuar en su
representacion. Esta Suplencia sera temporal, no debe exceder treinta (30) dias calendario; caso
contrario el CONTRATISTA debers sustituir al REPRESENTAN TE TECNICO con otro

profesional de similar o mejor calificacién que el que sera reemplazado.

La multa por ausencia en obra del Representante Técnico es de UN MIL PESOS ($ 1.000,00)

por dia.

DECIMA CUARTA.- LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO Y NOTAS DE PEDIDO
El CONTRATISTA sers responsable de llevar un Libro de Ordenes de Servicio y Libro de
Notas de Pedido, con paginas numeradas y dos copias, que debers ser abierto con participacién

de un Escribano (si corresponde) en la fecha que reciba el Acta de Inicio de Obra.
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E]l INSPECTOR anotaré en el libro las instrucciones, 6rdenes ¥ observaciones impartidas al
CONTRATISTA; el REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA utilizara el Libro
para comunicar al INSPECTOR actividades de la OBRA.

Cada orden o comunicacion llevaré fecha 'y firma del INSPECTOR y la constancia ﬁrméda del

REPRESENTANTE TECNIO/JEFE DE OBRA de haberla recibido o viceversa:

Si el CONTRATISTA desea objetar una orden escrita en el Libro, deberé hacerla conocer al
INSPECTOR en el Libro de Ordenes, dentro de dos (2) dias siguientes a la fecha de la orden,
caso contrario quedara sobreentendido que el CONTRATISTA acepta la orden sin derecho a

reclamo posterior.

El CONTRATISTA podra comunicar al INSPECTOR mediante el Libro de Notas de Pedido,
los aspectos de la OBRA que considere relevantes, por ejemplo los dias de lluvia quc puedan
afectar la ruta al cronograma de eJecucmn de 14 OBRA, y en el dia en que Quceda el hecho a

efectos deAque el INSPECTOR se pronuncie de-forma objetiva.

A tiempo de la Recepcion Definitiva de la OBRA, los cnglnales de los Libro de Ordene< de
Servicio ¥ Notas de Pedido,” serd entre"ado a] CONTRAT AN TE una copla al
CONTRATISTA quedando otra con el INC‘PF CTOR.

DECIMA QUINTA.- MODIFICACION DE LAS OBRAS

De forma excepc10na1 pOT causas plenamente Justlﬁcadas (tecmcas legales y ﬁnancwefas) el
INSPECTOR podra tramitar. modlﬁcacmnes y/c ajustes necesarios al dlbeno de la OBRA
durante el periodo de ej ecu(:lon del contrato, a efectos que la misma cumpla con el fin previsto,

las cuales deberan contar con la autorizacion expresa del CONTRATANTE

E1 INSPECTOR, previo el tramite respectivo de aprobdcmn podra introducir mod1ﬁcac1ones
_que considere estnctamente necesarias y con tal proposito, tendra la facultad para ordenar por
escrito al CONTRATISTA y este debera curnphr con cualquiera de las s1gulentes mstrucc:lones

- Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la OBRA.
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- Incrementar o disminuir cualquier parte de la OBRA prevista en el Contrato.
- Ejecutar trabajos adicionales inherentes a ]a misma obra, que sean absolutamente necesarios,

' aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato.

Los instrumentos legales para estas mod1ﬁcac1ones son:
A. Orden de Trabajo '
Se emltlran ‘
- cuando la modificacién esté referida a ajustes de rutina en el desarrollo de la OBRA
que no implique un cambio sustancial en el disefio de la OBRA, en las condiciones o
en el monto del contrato.
- por el Supervisor directamente en el libro de Ordenes, instruyendo los trabajos a
ejecutar
- para iniciar, detener o reanudar partes de la OBRA y para instruir procedimientos
constructivos dirigidos a que cualquier trabajo sea ejecutado en conformidad con las
w ' especificaciones y los planos.
Estas 6rdenes no podran:
- ser emitidas para reducir o incrementar cantidades de obra.

i
[ | - Modificar el monto, plazo, objeto del contrato ni introducir nuevos ftems
L

- significar alteraciones en las cantidades de trabajo de los items del contrato y tampoco

\\ J) podrén trasladar recursos econémicos de un item a otro.

B. Contrato Modificatorio del contrato de obras

Esta modalidad de modificacién de la OBRA se aplicard s6lo en caso extraordinario en
que la OBRA deba ser complementada o por otras circunstancias que determinen una
modificacion en las caracteristicas sustanciales en el disefio de la OBRA y un decremento

o incremento independiente a la emisién de Ordenes de Cambio.

El INSPECTOR deberd elaborar un documento de sustento técnico-financiero que

establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.

En el caso de requerir la disminucién en la OBRA, esta situacién debers ser previamente

concertada con el CONTRATISTA, a efectos de evitar reclamos posteriores.
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Alteraciones que no superen el VEINTE POR CIENTOC (20%) del monto contractual:

Las modificaciones dispuestas umlateralmente por la autoridad competente seran de
cumplimiento obligatorio para el Contratista siempre que el balance de‘ economias .y
demasias que produzcan no supere el VEIN TE POR CIENTO (20%) en rriés 0 en menos,

del monto total del Contrato.

Alteraciones que superen el VEINTE POR. CIENTO (20%) del monto contractual:

Las modificaciones cuyo balance dé eccnomias 'y demasias supere el VEINTE POR
CIENTO (20%) del monto total del Contratc no seran obligatorias para el Contratista, pero
podrén realizarse si media acue*do de partes, previa renuncia del Contratista a su derecho

a rescmdu el contrato previsto en el inciso a) del articulo 53 de la Ley N° 13.064.

Para el calculo de este porcentaje se tendré en cuenta el porcentaje acumulado del resultado
del balance de economias y demasias de cada una de las modificaciones realizadas con

anterioridad a la modificacién que se aprueba.

El Comitente podra optar por ej ecutar duectamente 0 por terceros las demas1as o trabajos

adicionales cuya ejecucion no fuese a.ceptada por ¢l Contra,lsta

Si la cant1dad de trabajo realmente ejeuutado difiere de la 1nd1cada en 1@ Lista de
Cantldades para un ftem en partlcular en mas de un veinte (20) por c1ent0 lal mspecmon
de Obra podra aJustar el precm de comun acuerdo con el Contratista, y lo someterd a la
decision del Comltente s1gulendo los Procesoe Vlgentes en la DT\IV para- cada tlpo de

Modlﬁcacmnes de.Obra.

El precio asi determinado.se aphuara en caso de aumento, s6lo sobre la cantldad que
exceda de la que para el 1tem ﬁgura en ei Contrat-:) '8 se trata de d15m1nuc10n se aphcara
a la totalidad del trabajo del 1tem el monto resul‘tante de anhcar a esa cantidad el precm
unitario determmado no podra superar el monto que conuactualmentp corrpspondla al 80

iy

% del item.
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Si 'lajs modificaciones implican la ampliacién del plazo de ejecucion de las obras, esta

situacién también ser4 incluida en el contrato modificatorio.

El informe-recomendacién y antecedentes deberan sér enviados por el INSPECTOR al
SUPERVISOR, quien luego de su anélisis podra recomendar su firma a la Administracion
General de la DNV. El Contrato Modiﬁcatorio, sera firmado por la'misma autoridad que

firm¢ el contrato original.

Si conforme la modificacién estableciera el incremento o disminucién de las cantidades de
obra, la base de pago seran los precios unitarios de la oferta adjudicada; para trabajos
(items) de nueva creacién (para los que no exista precio unitario en la oferta adjudicada)
los precios unitarios deberan ser propuestos por el Contratista, sin incrementar los
porcentajes de Costos Indirectos, ni modificar los precios incluidé)s én otros items de la
oferta. E1 INSPECTOR analizar4 Ia oferta y elaborard un informe de recomendacion al
SUPERVISOR, quien ser responsable de aprobar los precios que seran considerados en

el contrato modificatorio correspondiente.

k C. Eventos compensables
Se consideraran Eventos CompenSables los siguientes:
(@)  El Contratante no permite acceso a una parte de la zona de Obras en la Fecha de

Posesion del Sitio de las Obras.

(b) EI Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal manera que afecta el

trabajo del Contratista en virtud del Contrato.

(c)  El Inspector ordena una demora 0 no emite los Planos, las Especificaciones o Ias

instrucciones necesarias para le ejecucion oportuna de las Obras,

(d)  El Inspector ordena al Contratista que ponga al descubierto los trabajos o que
realice pruebas adicionales a los trabajos y se comprueba posteriormente que los

mismos no presentaban Defectos.

f / (¢)  ElInspector sin justificacién desaprueba una subcontratacién.
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(f) Las condiciones del terreno son mas desfavorables que lo que v-razonablem;ente se
podia_inferir autes de la ermsmn de la C arta de . Aceptacwn " a pértir.d_e‘ .ia
informacién emitida a los Licitantes (1nduye*1do el Informe de Investigacién del
Sitio de las Obras), la informacion disponible publicamente y la -mbpeccibn visual

del Sitio de las Obras.

(g) El Inspector imparte una mstrucci()n para lidiar con una condicién imprevista,
causada por el Contratante, o de ejecutar trabajos adlcronales que son necesarios

por razones de seguridad u otros motivos.

(h) Otros contratistas, autoridades publicas, empresas de servicios publicos, o el
Contratante no trabajan conforme a las fechas y otras limitaciones estipuladas en el

Contrato, causando demoras 0 cOStos adicionales al Contratista.

(i) El Inspector demora 91n Jusuﬁcar'lon alguna la emision de ordenes de servicios,
aprobacion de certlﬁcados mensuales Cel‘tlﬁCadO de Termmamon informes
complementarios y cualquier otra sohcltud de la empresa contrau.,ta concerniente al

correcto desarrollo de la obra.

Si un evento cdmpenéable' ocasiona costos adicionales o impide que los trabajos se terminen con
anterioridad a la Fecha Prevista de Terminacion, se podré aumentar el Precio del Contrato y/o se
podra prolongar la Fecha Prevista de Terminacion. El Inspector decidir4 si el Precio del Contrato
deber4 incrementarse y el monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Termmacmn debera

prorrogarse y en queé medida.

Tan pronto como el Contratlsta propormone informacion que demuestre Ios efectos de cada
evento compensable en su proyeccwn de costos el Inspector la ev aluard y ajustara el Precw del
Contrato como corresponda Si el Inspector no considerase la estimacién del Contratista
razonable, preparara su pr0p1a estimacion y ajustara ¢l Precio del Contrato conforme a ésta. El
Inspector supondra que el Contratlsta reaccionard en forma competente y oport*mamente frente

al evento.
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El Contratista no tendra derecho al pago de ninguna compensacién en la medida en que los
intereses del Contratante se vieran perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno

0 no hubiera cooperado con el Inspector.

El plazo de ejecucién podra ser ampliado por demora en el pago de certificados de avance de
obra; cuando el CONTRATISTA efectie el trémite de reclamo en su favor, cumpliendo el
procedimiento pertinente, el que serd analizado por el INSPECTOR para luego emitir informe
y recomendacion respectiva al SUPERVISOR, a efecfos de la emisién de la Orden de Cambio

que establezca la ampliacién de plazo.

Las Ordenes de Trabajo, Orden de Cambio o Contrato Modificatorio deben ser emitidos y
suscritos de forma previa a la ejecucion de los trabajos por parte del CONTRATISTA, ninguno
de los documentos mencionados constituye un documento regulador de procedimientos de
ejecucién de obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento
de la OBRA.

DECIMA SEXTA.- RECEPCION PROVISIORIA DE LA OBRA

Se realizaré;-‘ cuando la OBRA haya sido concluida completamente en todos los trabajos
contractualmente acordados, incluidas las 6rdenes de cambio y contratos modificatorios. La
Comision de Recépci(')n del CONTRATANTE haré constar en Acta el estado y cualquier
detalle, reserva, deficiencia u observacién sobre la OBRA que recibe provisionalmente; las
observaciones deberan ser solucionadas por el CONTRATISTA dentro del plazo establecido

por el Inspedtor y antes de finalizado el Piazo de Garantia de la Obra.

Con una anticipacién minima de (5) dias habiles antes del vencimiento del plazo de ejecucién
de la OBRA, el CONTRATISTA mediante carta o Libro de Ordenes solicitars al INSPECTOR

sefiale dia y hora para la Recepcion Provisoria de la OBRA.

Si luego de la inspeccién, a juicio del INSPECTOR la OBRA se halla correctamente ejecutada,
conforme a los planos y documentos del CONTRATO, hara conocer al SUPERVISOR su
intencion de proceder a la recepcion provisoria; este proceso no debera exceder el plazo de tres
(3) dias habiles. '
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Recibida la carta de aceptacion del SUPERVISOR y dentro del plazo méximo de tres (3) dias
hébiles, el INSPECTOR procedera a dicha Recepcidn Provisoria, y se elaborard él Act.a-de
constancia, de existir, se haran constar todas las deficiencias; anomalias e :imperfecciones,
instruyéndose sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro de los diez dias calendarios

siguientes a la fecha de Recepcion Provisioria de la Obra.

Si a juicio del INSPECTOR, las deficiencias y observaciones anotadas nc 'son de magnitud y-el
tipo de obra lo permite, podra autorizar q"u.e- la OBRA sea utilizada, sin perjuicio de- que se
realicen las correcciones que ameritan. Efnpero si dichas anomalias fuéran mayores, el
INSPECTOR rechazara la recepcién y consiguientemente, correran las multas y sanciones al

CONTRATISTA hasta que la OBRA sea entregada en forma satisfactoria.

Cuando la ejecucion de las obras haya ‘censiderado [a provision de bienes y/o de servicios
conexos, las acciones previstas en la Recepeién Provisoria, se hardn extensivas para una

recepcion conforme de los mismos.

DECIMA SEPTIMA.- RECEPCION DEFINITIVA'

Se realizaré una vez gue el CONTRATISTA cumpla ‘.I‘as siguientes condiciones:

- ha resuelto las observaciones que s¢ hubiesen presentado en la recepeion provisoria de
las obras ha transcurrido hasta 90 dias calendario para verificar el funcionamiento de la OBRA.
- haya entregado los planos ‘conforme a obra” (lm ormnal dos copias y med1o digital-
CD), manuales y/u otros documentos pertmentes a las obras Pjecutadas y/o blenes ys servicios

conexos efectuados._

E1 INSPECTOR sefialard la fecha y hora para la Recepcion Definitiva y pondra en conocimiento
del SUPERVISOR. Participaran en este acto el SUPERVISOR, y el INSPECTOR; se elaborara

el Acta correspondiente.

Sienlai 1nspecc10n se establece que 10 se subsanaron 0 comgleron las deficiencias observadas,
no se procedera a la recepcién deﬁm‘uva hasta que la OBRA esté concluida a satlafaccmn se

aplicara la multa estlpulada en la Clausula Octava a los dus transcumdos entre la fecha que
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debid . realizarse la entrega definitiva hasta la entrega definitiva a satisfaccion del

CONTRATANTE.

Los documentos de la OBRA también seran objeto de revision, observacion o aprobacion, para

una conformidad final de su recepcion.

Si posteriormente al vencimiento de la Garantia de Buena Ejecucion de Obra, ésta presentara
deficiencias de éonstruccién, el CONTRATISTA queda sujeto a las penalidades que pudiera
tener lugar por la via Coactiva, por la naturaleza del presente contrato. E1 CONTRATISTA
tendré la responsabilidad emergente de dafios Yy perjuicios establecidos en las leyes Civiles

vigentes en el pais.

DECIMA OCTAVA. - CERTIFICADO DE LIQUIDACION FINAL Y
PROCEDIMIENTO DE PAGO

Dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de Recepcién Provisoria, el INSPECTOR elaborara
un certificado de cantidades finales de obra, con base en la OBRA efectiva y realmente
ejecutada. Este certificado sera cu;sado al CONTRATISTA para que dentro de diez (10) dias
subsiguientes. elabore el Certificado de Liquidacién Final y la presente al INSPECTOR.

El INSPECTOR y el CONTRATANTE no darin por finalizada la liquidacién si el
CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos

del contrato y de sus documentos anexos.

Sin embargo atn después de efectivizarse el pago final, en caso de establecerse anomalias sera

factible reclamar la restitucién de montos que resultasen como indebidamente pagados al
CONTRATISTA.

Se debera descontar del importe del Certificado Final los siguientes conceptos:

- Sumas anteriores ya pagadas en loé certiﬁcados de avance de obra.

- Reposicion de dafios, si hubieren.

- El porcentaje correspondiente a la recuperacién del anticipo si hubiera saldos pendientes.

- Las multas y penalidades, si hubieren.
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- Gastos de protocohzacmn (si corresponde\
Asimismo el CONTRATISTA podra establecer el 1mporte de los pagos penchemes ‘que
hubiesen sido reclamados sustentada y onrtunamente (dentro de los cinco (3) dias de sucedido

el hecho que origin6 el reclamo).

El proceso serd el mismo prev1sto en la Clausula Sexta del presente Contrato.

DECIMA NOVENA.- TERMINACION DEL CONTRATO.

El presente contrato concluir por una de las siguientes causas:

Por Cumplimiexito de Contrato*: De forma normal, tanto €l CONTRATANT E como el
CONTRATISTA, darén por terminado el Contrato, una vez que ambas partes hayan dado
cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en €1, lo cual se hara constar
por escrito. : '

*Nota: La prima por terminacion anticipada de la obra es de PESOS CERO ($0,00) por dia de

adelanto.

Por Resolucién -del Contrato: ¢l CONTRATANTE 'y el CONTRATISTA, acuerdan
procesar la resolucion del Contrato, de puro derecho sin intervencion judicial en los siguientes

casos:

Resolucién a requerimiento déi CONTRA’IANTE, pdr causales atribuibles al

CONTRATISTA. El CONTRATANTE, 'pédré proceder al trémite de resolucién del

Contrato, en los siguientes ¢asos:

a) Por incumplimiento a las est1pu1ac1ones del contrato.

b) Por mcumphmlento en-la iniciacién de la OBRA st emitida la- Oraen de Proceder
demora més de 30 dias calendario en mov1hzarse ala zona de los trabaJ 0S. |

c) Por disolucion o qulebra declarada del CONTRATISTA.

d) Por suspension de los trabajos sin Justlﬁcacmn (30) treinta d1as calendarlo continuos,
sin autorizacion escrita del INSPECTOR. a e : o

e) Por incumplimiento injustificado del Cronogirafna:de obra.

f) Por negligencia reiterada (3 veces) en el éumplimiento de las especiﬁcaciones, planos,

o de instrucciones escritas del INSPECTOR.
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g) Por subcontratacion de una parte de la OBRA sin autorizacion escrifa del INSPECTOR
y del CONTRATANTE.
h) ‘Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, alcance
el diez por ciento (10%) del monto total del contrato -decisién optativa;, o el veinte por
| ciento (20), de forma obligatoria. |
i) Siel Contratista hubiese incurrido en actos de Fraude o. Corfupcién segun lo estipulado

en la clausula vigesimoctava.

Resolucion a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al
CONTRATANTE. El CONTRATISTA, podra tramitar la resolucion del Contrato, en
los siguientes casos:

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del
INSPECTOR con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspension de la
ejecucion de obras por mas de 30 (treinta) dias calendario.

b) Si apartindose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del
INSPECTOR, pretende efectuar aumento o disminucién en las cantidades de obra sin

- emisién de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que en el caso de
incrementos garantice el pago.

¢) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra

aprobado por el INSPECTOR, por mas de 90 (noventa) dias calendario computados a

partir de la fecha de remisién del certificado de avance de obra por el SUPERVISOR a
la Entidad.

Reglas aplicables a la Resolucién: De ocurrir una de las causas anteriormente sefialadas,
cualquiera de las partes podra notificar a la otra su decisién de resolver el CONTRATO,
estableciendo en forma clara y especifica la causa en que se funda. La primera notificacion de
intencién de resolucion del CONTRATO debera ser hecha mediante carta hotariada dirigida
al CONTRATANTE o al CONTRATISTA segun corresponda en un término no menor a (30)
treinta dias previos a la fecha pfevista para darlo por resuelto. Si la causal argumentada se
revierte, no prosigue la resolucién; sin embargo, si no existe solucién en el lapso previsto, se
debe cursar una segunda carta notariada comunicando que la resolucién se ha hecho efectiva a

partir de la fecha de la misma comunicacion.
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Esta carta dard lugar a que: cuandd la resolucién 3 séa’ por causales imputables al
CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la garantia de Cumplimiento
de CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecucion la garajatia de correcta Inversion del
Anticipo hasta que se efectué la conciliacién de saldos si atn la vigencia de dicha garantia 1o
permite, caso contrario si la vigencia esta a finalizar y no se amplia, serd €] ecutada con cargo a

esa liquidacion.

El SUPERVISOR a solicimd del CONTRATANTE, procederé a establecer y certificar los
montos reembolsables al CONTRATISTA por -concepto de ‘trabajos satisfactoriamente
ejecutados y de los materiales, equipamiento ‘€ instalaciones temporales aptos para su

utilizacién en la prosecucién de los trabajos si corresponde.

En este caso no se reconocera al Contratista gastos de desin.o*v’i’iiZécién de ninguna naturaleza.’
Con base en el cettificado de cémputo final de voltmenes de obra, materiales, equipamiento, ¢
1nsta1ac10nes temporalcs emitida’ por el INSPECTOR el CONTRATISTA prepa.rara el
Cert1f1cado Final, estableciendo saldos en favor oen contra para su respectivo pago 0 CObIO de

= 4

las garantlas pertmemes.
Solo en caso que la resolucion: no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste
tendré derecho a una evaluacion de los gastos proporcionales que demande el levantamiento de
la instalacién de faenas para la e]ecucmn de la OBRA vy los compromisos adquiridos por el

CONTRATISTA para su equxpamwnto contra la pre%mamon de documentos DI’ObaIOI'IOS y

cert1ﬁcados

Resolucién por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al contratante o al
contratista. Si en cudlquler momento antes de ia termiinacion de la prestacion del servicio
objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se ymontra e con situaciones fuera de control
de las partes que 1mp081b111ten la ejecucioén o conclusmn dela UBRA o "ayan contra los
intereses del Estado, e1 CONTRATANTE en cx,kalqmer momento ‘mediante carta notariada
dirigida al CONTRATISTA, suspender4 los trabajos y resclvma ¢l CONTRATO total 0

parcialmente. Ala enitega de dicha comumcacmn oficial de I@SO];uCIOIl, el CONTRATISTA

o
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suspenderd el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en el Libro de Ordenes

el SUPERVISOR.

El CONTRATISTA conjuntamente con. el INSPECTOR, procederan con la medicién del
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensidn, el avalto de 'los»materiales-en obra que pudieran
ser empleados posteriormente, la evaluacién de los compromisos que el CONTRATISTA

tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados.

Asimismo el INSPECTOR liquidara los costos proporcionales que demandase el levantamiento
de las instalaciones, desmovilizacién de maquinafia / equipo y algunos otros gastos que a juicio

del INSPECTOR fueran considerados sujetos a reembolso.

Con estos datos el INSPECTOR elaborars el certificado de medicién final y el tramite de pago

sera el previsto en la Clausula Sexta

VIGESIMA.- CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO.

Con el fin de exceptuar al CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora
durante la vigencia del presente contrato, el INSPECTOR tendrd la facultad de calificar las
causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la

ejecucion del CONTRATO.

Se entiende por fuerza mayor al obstéculo ‘externo, imprevisto o inevitable qﬁe origina una
fuerza extrafia al hombre y con tal medida 1mp1de el cumphmlento de la obligacién (ejemplo:
incendios, 1nundac10nes y otros desastres naturales) '

Se reputa caso fortuito al obstdculo interno atribuible al hombré imprevisto o inevitable,
proveniente de las condiciones mlsmas en que la obligacién debia ser cumplida (ejemplo

conmociones civiles, huelgas bloqueos revolucmnes etc.).

Para que cualquiera de estos hechos puedan constltulr justificacion de 1mped1mento en el
proceso de ejecucion de la OBRA o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el
Cronograma de trabajos en obra, dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de

modo inexcusable ¢ imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA debers recabér del
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SUPERVISOR DE OBRA un certificado de constancia de la existencia del impedimento,
dentro de los tres (3) dias habiles de ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por
ningin motivo podra solicitar luego al INSPECTOR por escrito dentro del plazo previsto para

los reclamos, la ampliacién del plazo del Conirato o la exenicién-del pago de penalidades.

En caso de que la ampliacion sea procedente, el plazo serd extendido mediante una Orden de

Cambio pro(:esada conforme se ha estipulado en la Clausula Trigésima.

En ninglin caso y bajo ninguna circunstancia, se considerara como causa de Fuerza Mayor el
mal tiempo que no sea notzblemente fuera de lo comun en el area de ejecucion de la OBRA,
por cuanto el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponef su cronograma

ajustado, en el periodo de movilizacién.

Asimismo, tampoco se consideraran como fuerza mayor o caSo fortuito, las demoras en la
entrega en la OBRA de los materiales, equipos € anlementos necesarios, por ser obligacion
del CONTRATISTA tomar v a(.optar todas las prewsmnes necesarias para evitar demoras por

dichas cont1ngenc1a<

VIGESIMA PRIMERA.- CESION DEL CONTRATO.,
El CONTRATISTA bajo ningun titulo podra ceder transtenr subrogar total o parc1a1mente
este Contrato sin autorizacién previa del COVTRATAN TE.

VIGESIMA SEGUNDA SUBCONTRATOS

Si el INSPECTOR autorlza la. subcontratacmn de alguna parte del C ontrato en mngun caso el
total de subcon‘ratos podra exceder el diez por c1ento (10%) del valor total de este Contrato y
el CONTRATISTA sera dn“ecta y excluswamente responsable por los trabajos, su calidad y la
perfeccmn de ellos, asi como también por los actos y omlslones delos subcontrat1stas y de todas

las personas empleadas en la OBRA o

ngun subf‘ontrato o intervencién. de terceras personav relevaré al CONTRATISTA del

cumplimiento de todas sus. obhgacmnes y responsablhdades emergentes del presente Contrato.
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VIGESIMA TERCERA.- SUSPENSION DE LOS TRABAJOS _

EL CONTRATANTE est4 facultado para suspender temporalmente los trabajos en la OBRA
en cualquier momento por motivos de fuerza mayor, caso fortuito y/o convenientes a sus
intereses, para ‘ld cual notiﬁéaré al CONTRATISTA por escrito, por intermedio del
INSPECTOR, con una anticipacién de cinco (5) dias calendario, excepto en los casos de

urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspension puede ser parcial o total.

En este caso el CONTRATANTE reconocers en favor del CONTRATISTA los gastos en que
€ste incurriera por conservacién y mantenimiento de la OBRA, cuando el lapso de la suspensién
sea mayor a los quince (15) dias calendario. A efectos del pago de estos gastos el INSPECTOR
_llevara el control respectivo de personal y equipo paralizado y elaborara la respectiva Orden de

Cambio conteniendo el importe y plazo que corresponda.

Asimismo, el INSPECTOR podré ordenar la suspension temporal de la OBRA por condiciones
meteoroldgicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor. Esta suspension puede ser
parcial o total. En este caso, si el trabajo fuera totalmente suspendido por mas de quince (15)
dias calendario y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrarén en la ruta critica del
cronograma vigente, el nimero de dias de suspension del trabajo se afiadird al plazo del

CONTRATO a través de la respectiva Orden de Cambio.

También el CONTRATISTA puede comunicar al INSPECTOR o al CONTRATANTE la
suspension o parahzacwn temporal de los trabajos en la OBRA por causas atribuibles al
CONTRATANTE que afecten al CONTRATISTA en la ejecucion de la OBRA.

Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en
observar y cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o
por 1ncump11mlento de las ordenes impartidas por el INSPECTOR o por inobservancia de las
prescripciones del Contrato el tiempo de suspensién de los trabajos no daran lugar a ninguna

ampliacién de plazo, ni correspondera ningun pago extraordinario.
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VIGESIMA  CUARTA.- RESPONSABILIDAD - Y OBLIGACIONES - - DEL
CONTRATISTA. N I

E]l CONTRATISTA y su representante en '1la OBRA estan obligados a conocer minuciosamente
los planos, instrucciones, pliegos de especificaciones y demas documentos de la OBRA que les

fueron proporcionados.-

En caso de existir dudas, haran inmediata y oportunamente una consulta al INSPECTOR, quién
responderé dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la recepcion de la soficitud. Esta
consulta, s hara antes de proceder a la €] ecucion de cualquier trabajo. En caso de no actuar en
la forma indipada, correran por cuenta del CONTRATISTA r_todos los gastos necesarios para

subsanar los inconvenientes ocasionados.

EL CONTRATISTA no podra entregar obra defectuosa 0 mal ejecutada'aduciendo eITores,
defectos u omisiones en los planos y espec1ﬁcac1ovlco técnicas, debiendo el trabajo defectuoso
ser subsanado y enmcndado por su excluswa cuenta y sin- ‘costo adicional para €l

CONTRATAN TE.

Cuando ¢l CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejécﬁci()h de los tré’bajos 0 ho
efectte la corfeccién de los mismos dentro de los tres (3) dias hébiles de recibida la orden
correspondiente, €l INSPECTOR podra proceder a hacer subsanar las deficiencias observadas
con cargo y a cuenta del CONTRATlSTA dedumendo su costo del 1mporte de los L,ertlf cados

de avance de obra o de 1a liquidacion final, segun corresponda

Queda establecido que el CONTRATANTE podra retener el total o parte del importe de los
certificados de avance de obra para protegerse -contra posibles perjuicios por trabajos
defectuosos de la OBT{A y no corregidos oportunamente pese a Jas instrucciones del
INSPECTOR. Desapare01das las causales anteriores; el CONTRATANTE procedﬁra al pago
de las sumas retenidas siempre que, para la solucion de elld:, no se haya empleado parte oel
total de dichos fondos Esta retencién no creara deredlos en favor del CONTRATISTA para

solicitar amphac10n de plazo, ni intereses.
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Durante el tiempo de €] ecucion de la OBRA el CONTRATISTA debera mantener en el sitio de
la misma el pe;rsonal técnico que incluird al REPRESENTANTE TECNICO/JEFE DE OBRA
deberé ser necesariamente un profesional con eXpérienéia en ej écu'cién de obras similares a las
del presente Contrato y representard al CONTRATISTA en el sitio de lé ejecucion de la OBRA,
sin relevar al CONTRATISTA de sus responsabilidades contractuales bajo el presente
CONTRATO. |

El CONTRATISTA custodiard los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta la
Recepcion Definitiva de la OBRA, por el CONTRATANTE.

El CONTRATISTA mantendrd permanentemente barreras, letreros, luces y sefializacion
adecuada y en general todo medio de seguridad que prevenga a terceros del riesgo de accidentes
en el lugar de la OBRA. Estos elementos seran retirados por el CONTRATISTA, a la
terminacién de la OBRA.

El CONTRATISTA protegera de posibles dafios a las propiedades adyacentes a la OBRA. En
caso de que éstos se produzcan deberan ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, al

igual que toda lesion causada a terceras personas como resultado de sus trabajos.

EL CONTRATISTA precautelara de dafios a cafierias, arboles, conductores, torres y cables de
instalacién eléctrica, debiendo reparar cualquier dafio o desperfecto ocasionado por su propia
cuenta y riesgo.

El CONTRATISTA mantendra el 4rea de trabajo- libre de obstaculos y desperdicios; a la
terminacién de la OBRA removera todos los obstaculos y materiales dejando la OBRA en

estado de limpieza a satisfaccion del SUPERVISOR y del CONTRATANTE.

Cumplimiento de leyes: El CONTRATISTA es responsable de cumplir las obligaciones que
emerjan del objeto del presente Contrato, respecto a las cargas laborales y sociales con el
personal de sﬁ dependencia. Se exonera de estas obligaciones al CONTRATANTE. El
CONTRATISTA mantendra indemne al CONTRATANTE y saldra en su defensa por reclamos

sobre cargas laborales y sociales de su personal.
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Responsablhdad ambluntal El CONTRATI TA estd obligado a cumplir Ias especificaciones
y normas ambientales correspondlemes ala OBRA. El Contratista serd el tnico responsable por
el incumplimiento de responsabilidades ambientales en la OBRA motivo de este contrato y del

pago de multas impuestas por la Autoridad Ambiental.

Respohsabilidad de daﬁ@s a terceros: Durante ia ¢j écuci(_')n dela OBRA, el CONTRATISTA
se obliga a tomar todas Ias previsiones que pudiesen ! urgir por daﬁo a terceros en la ejecucion

de la obra, se exouera de estau obhgauones al CO\TTRAT ANT E
El Contratista debera contratar conjuntamente a nombre del C ontratl sta y del Contratante, seguros

para cubnr durante el periodo comprendido entre la Fecha de Inicic y la Recepcion definitiva de

la obra, los eventos que constituyen riesgos del Contratista son los siguientes:

(a) para las Obras, Planta y Materiales.
(b) para pérdida o dafio de equipo. .

(c) para pérdida o dafio a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, Materiales y Equipos) en

conexion con el Contrato.
(d) para lesiones personal o muerte:
(i) de los empleados del Contratante: pbr persona y por acontecimiento
(i) de otras personas. -
El Contratista deberd entregar al. Inspector de Obra, para su aprobaciom, las polizas y los
certificados de seguro antes de.la Fecha de Inicio.- Dichos seguros deberdn contemplar
indemnizaciones pagaderas en los tipos'y proporciones de monedas requeridos para rectificar la

pérdida o los dafios o perjuicios ocasionados. |

Las pohzas y certlﬁcados de seguro seran sometldos a aprobacmn del Cormtente antes de Ia Fecha

de Imc10 donde se evaluara entre otros aspectos las sumas aseguradas con51derando para ello
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(de manera enunciativa y no taxativa) el valor del contrato de la obra, la locacion de la misma, la

normativa que emane de la Superintendencia de Seguros de la Naciodn, etc.

El Contratista debe acreditar encontrarse autoasegurado o }aﬁliado a una Aseguradora de Riesgos
del Trabajo (ART), en conformidad con la legislacién vigente. "Al inic‘;iar y durante la ejecucion
de la obra debera declarar la totalidad del personal que se desempefia en la misma, en forma estable
o accidental, consignando las desgfectaciohés y Nuevos ingresos. El‘ contratante le exigira la
acreditacion del cumplimiento de todas las condiciones requeridas para la vigencia del seguro o
de la alicuota de la afiliacion a la A.R.T. por la totalidad del plantel afectado a la obra en el mes de

que se trate.

En caso que el Contratista optare por el sistema de autoseguro, corresponderd que acredite ante el
Comitente haber efectuado las gestiones necesarias ante la Superintendencia de Riesgos de Trabajo
que lo faculten para implementar este sistema conforme a los extremos previstos en el articulo 3ro
de la Ley 24.557. Asimismo, si el Contratista adopt6 el sistema de autoseguro y posteriormente
decide afiliarse a una ART o viceversa, debera notificarlo al Comitente. El Contratista acreditaré
ante la Supervisién de la Obra los pagos mensuales efectuados y todas las notificaciones a que

diera lugar.

Si el Contratista no proporcionara las pélizas y los certificados exigidos dentro de los 10 (diez)
dias contabilizados a partir de la recepcién de la notificacion formal, el Contratante podra contratar
los seguros cuyas pélizas y certificados deberia haber suministrado el Contratista y podré recuperar
las primas pagadas por el Contratant_é de los pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se

le adeudara nada, considerarlas una deuda del Contratista.
Las condiciones del seguro no podréan modificarse sin la aprobacién del Inspector de Obra.

Ambas partes deberan cumplir con todas las condiciones de las pdlizas de seguro

VIGESIMA QUINTA.- INSPECCIONES Y AUDITORTAS
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El CONTRATISTA, debera dar libre acceso a ]a OBRA al personal de la INSPECCION, al
SUPERVISOR DE OBRA, al personal de la entidad CONTRATANTE autorizado al efecto v,

a los representantes del organismo financiador.

El Contratista permitira y realizard tedos los tramites para que sus Subcontratistas 0 Consultores
permitan que el Banco y/o las personas designadas - por el Banco inspedcionen las cuentas v
registros contables del Contratista y sus sub contratistas rel acionadoes con la ejecucion del contrato
y realice auditoxias por medio de auditores designados por el Banco, si asi lo requiere el Banco. El
Contratista, Subcontratistas y Consultores debera prestar atencion é"lo estipulado en la clausula
vigésima séptima (fraude y corrupcion), segin la cual ias actaciones dirigidas a obstaculizar

gmﬁcatwamente el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspeccién y auditoria
consignados en la clausula vigésima quinta constituye una préactica prohibida que podra resultar
en la terminacién del contrato (al igual que en la declaracién de inelegibilidad de acuerdo a las

Normas de Adquisiciones):

VIGESIMA SEXTA FRAUDE Y CORRUPC!@N De acuerdo a 10 establemdo en el Doc-

8 del presente Documento de Licitacion.

VIGESIMA SEPTIMA.- \IOTIFICACIONES
A los efectos de avisos 0 not1ﬁcac1ones entre 1as partes y en virtud del pfesentp ontraté la
comunicacion se efectuara por escrito y se conoldbrara da.do entn,gado 0 reahzado desde el

momento en que el documento sea entregado en 1as direcciones 81gulentm,

CONTRATANTE: - DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
Direccion: Av. Pte Julio A. Roca N° 738, CABA, Répﬁblica Argeh_tin_at N

CONTRATISTA:  CONORVIALSA. .
Direccion: Av. Aguirre N°2.221 (S) - Santiago del Estero

Cualquier camblo de dlrecuon deberd ser notlﬁcado por escrito a la otra parte para que surta sus
efectos’ legales de lo mntrano tendran Vahdez los av1sos efectuados a las dlreccmnes antes

indicadas.
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VIGESIMA OCTAVA.- CONFORMIDAD

En sefial de conformidad y para su fiel y estricto cumplimiento firman el presente CONTRATO
en tres ejemplares, de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Auténoma de Buenos
Aires a los 16 dias del mes de febrero de 2022.- _ -

L/E "RICARDO” y " 14 430 322 sle. Condg =—
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