
IV DISTRITO - MENDOZA

OBRA: MALLA 313-B PROVINCIA: MENDOZA
TIPO DE OBRA: C.Re.Ma

UBICACIÓN: *Ruta Nacional N°40
*Ruta Nacional Nº143

TRAMO: *Pareditas/Em. R.N.N°143 (Der.) – Tunuyán (Ent.)
*San Rafael (Sal.) - Emp.R.N.N°40/Pareditas. FECHA DE ESTUDIO
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Fresado de ahuellamiento 100,00 100,00

Sellado de fisuras tipo puente 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

Sellado de Grietas 50,00 50,00 100,00

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga 50,00 50,00 100,00

Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga 40,00 40,00 20,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga 60,00 40,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico con aporte de  RAP para banquinas.(e=0,09m), incluye riego de liga 25,00 35,00 40,00 100,00

0,00

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) 100,00 100,00

Señalamiento vertical 100,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Extrucción 100,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) 20,00 80,00 100,00

Fresado en ancho completo 100,00 100,00

Reparación de tablero de puentes 100,00 100,00

Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado. 50,00 50,00 100,00

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. 50,00 50,00 100,00

Microaglomerado en frío 100,00 100,00

Demolición y extracción de paquete estructural existente, y apertura de caja 100,00 100,00

Preparación de Subrasante 100,00 100,00

Calzada de Hormigón c/ Hº Eº  (Esp.0,20m). Incluye riego de curado 20,00 50,00 30,00 100,00

Base granular estabilizada 20,00 50,00 30,00 100,00

Erradicacion de especies forestales y Forestación compensatoria 100,00 100,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. 20,00 80,00 100,00

0,00

Fresado de ahuellamiento 100,00 100,00

Sellado de fisuras tipo puente 50,00 50,00 100,00

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga 100,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico en 0,06 m de espesor, incl. Riego de liga. 25,00 25,00 50,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico con RAP para banquinas.(e=0,06m) 50,00 50,00 100,00

0,00

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) 50,00 50,00 100,00

Señalamiento vertical 60,00 40,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Extrucción 80,00 20,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) 80,00 20,00 100,00

Fresado en ancho completo 100,00 100,00

Reparación de tablero de puentes 100,00 100,00

Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de  Dilatación Elastomérica Tipo Thormack) 100,00 100,00

Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado. 50,00 50,00 100,00

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. 50,00 50,00 100,00

Microaglomerado en frío 100,00 100,00

Erradicacion de especies forestales y Forestación compensatoria 100,00 100,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. 70,00 30,00 100,00

0,00

Apertura de caja para Refuerzo de borde para ensanche de calzada 100,00 100,00

Construcción de Terraplén 100,00 100,00

Base granular estabilizada 80,00 20,00 100,00

Sellado de fisuras tipo puente 30,00 70,00 100,00

Sellado de Grietas 100,00 100,00

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga 80,00 20,00 100,00

Riego de Imprimación  80,00 20,00 100,00

Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga 35,00 35,00 30,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico en 0,05 m de espesor, incl. riego de liga 60,00 30,00 10,00 100,00

Restitución y alteo de banquinas granulares 80,00 20,00 100,00

0,00

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) 100,00 100,00

Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento 80,00 20,00 100,00

Demolición y retiro de alcantarillas por readecuación hidráulica. 100,00 100,00

Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes 100,00 100,00

Riego de Imprimación 100,00 100,00

Señalamiento vertical 100,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Extrucción 100,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) 60,00 40,00 100,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. 100,00 100,00

0,00

Apertura de caja para Refuerzo de borde para ensanche de calzada 100,00 100,00

Sellado de fisuras tipo puente 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 10,00 100,00

Sellado de Grietas 20,00 30,00 25,00 25,00 100,00

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga 30,00 50,00 20,00 100,00

Riego de Imprimación  100,00 100,00

Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga 100,00 100,00

Base de concreto asfáltico (e=0,07m). Incluye Riego de Liga 30,00 35,00 35,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico AM3 en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga 45,00 35,00 20,00 100,00

Restitución y alteo de banquinas granulares 30,00 35,00 35,00 100,00

Escarificado y Extracción de capa vegetal en banquina 80,00 20,00 100,00

0,00

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) 50,00 50 100,00

Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento 30,00 35,00 35,00 100,00

Corrección de erosiones y socavaciones de alcantarillas, con material de rechazo 100,00 100,00

Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes 100,00 100,00

Retiro de pretiles 50,00 50 100,00

Señalamiento vertical 50,00 20,00 30,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Extrucción 50,00 50,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) 20,00 80,00 100,00

Fresado en ancho completo 100,00 100,00

Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de  Dilatación Elastomérica Tipo Thormack) 100 100,00

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. 50,00 50,00 100,00

Microaglomerado en frío 100,00 100,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. 50,00 50,00 100,00

Reparación de tablero de puentes 100,00 100,00

0,00

Fresado en ancho completo 50,00 50,00 100,00

Sellado de fisuras tipo puente 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 100,00

Sellado de Grietas 30,00 20,00 20,00 10,00 10,00 10,00 100,00

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga 35,00 30,00 35,00 100,00

Base de concreto asfáltico (e=0,09m). Incluye Riego de Liga 10,00 15,00 5,00 20,00 30,00 20,00 100,00

Carpeta de concreto asfáltico AM3 en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga 30,00 35,00 35,00 100,00

Restitución y alteo de banquinas granulares 40,00 40,00 20,00 100,00

Escarificado y Extracción de capa vegetal en banquina 40,00 40,00 20,00 100,00

0,00

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) 80,00 20,00 100,00

Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento 50,00 30,00 20,00 100,00

Corrección de erosiones y socavaciones de alcantarillas, con material de rechazo 100,00 100,00

Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes 100,00 100,00

Retiro de pretiles 100,00 100,00

Señalamiento vertical 20,00 40,00 40,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Extrucción 70,00 30,00 100,00

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) 10,00 45,00 45,00 100,00

Fresado en ancho completo 100,00 100,00

Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de  Dilatación Elastomérica Tipo Thormack) 100,00 100,00

Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado. 100,00 100,00

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. 100,00 100,00

Microaglomerado en frío 100,00 100,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. 20,00 80,00 100,00

Reconstrucción de cuneta revestida de hormigón 100,00 100,00

Nivelación de cuneta revestida con material granular de banquinas 100,00 100,00

Reparación de tablero de puentes 100,00 100,00

0,00

Movilización de Obra 100,00 100,00

Desmovilización de Obra y Remediación Ambiental 50,00 50,00
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(A) = LOS PORCENTAJES ESTAN REFERIDOS A LA LONGITUD DE LA SECCIÓN

(B) = INDICA "HITO", SE DEBERÁ VERIFICAR EL GRADO DE AVANCE SEMESTRAL DE CADA ÍTEM. TOMANDO LA SUMA DE LOS PORCENTAJES DEL TRIMESTRE CORRESPONDIENTE.

PORCENTAJE A CERTIFICAR DEL Pr2
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CERTIFICACIONES MENSUALES (CLAUSULA 42. SECCIÓN 4 . DATOS DEL CONTRATO) (Pr2)

Ruta
Nac.
Nº Provincia Sección

Denominación Meses

TOTAL
Primeros
24 mesesTipo de obra



IV DISTRITO - MENDOZA
OBRA: MALLA 313-B PROVINCIA: MENDOZA
TIPO DE OBRA: C.Re.Ma

UBICACIÓN: *Ruta Nacional N°40
*Ruta Nacional Nº143

TRAMO: *Pareditas/Em. R.N.N°143 (Der.) – Tunuyán (Ent.)
*San Rafael (Sal.) - Emp.R.N.N°40/Pareditas. FECHA DE ESTUDIO
27/04/2020

Inversión
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(B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B) (B)

Limpieza y sellado de fisuras m2 39.559,34 625,71 24.752.672,50 24.752.672,50

Sellado de fisuras tipo puente m 138.373,08 419,50 14.511.877,18 14.511.877,18 14.511.877,18 14.511.877,18 58.047.508,74

Sellado de Grietas m 47.461,99 1.105,58 26.236.512,35 26.236.512,35 52.473.024,69

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga m3 2,14 31.247,27 33.419,78 33.419,78 66.839,55

Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga m2 178.264,64 1.194,42 85.169.142,66 85.169.142,66 42.584.571,33 212.922.856,66

Carpeta de concreto asfáltico en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga m2 173.490,37 994,33 103.504.008,63 69.002.672,42 172.506.681,04

Carpeta de concreto asfáltico con aporte de  RAP para banquinas.(e=0,09m), incluye riego de liga m2 136.770,09 1.875,48 64.127.392,10 89.778.348,94 102.603.827,36 256.509.568,39

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) m 1.245,87 14.993,43 18.679.864,63 18.679.864,63

Señalamiento vertical m2 46,75 48.908,85 2.286.294,81 2.286.294,81

Señalamiento horizontal - Por Extrucción m2 387,36 3.326,73 1.288.642,13 1.288.642,13

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) m2 9.714,63 3.295,74 6.403.381,90 25.613.527,61 32.016.909,51

Fresado en ancho completo m2 205,07 891,10 182.738,23 182.738,23

Reparación de tablero de puentes Ud. 1,00 3.026.761,00 3.026.761,00 3.026.761,00

Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado. m 422,30 9.206,20 1.943.889,13 1.943.889,13 3.887.778,26

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. m 1.426,55 9.886,81 7.052.014,40 7.052.014,40 14.104.028,81

Microaglomerado en frío m2 132,35 646,24 85.530,12 85.530,12

Demolición y extracción de paquete estructural existente, y apertura de caja m2 4.645,30 156,16 725.410,05 725.410,05

Preparación de Subrasante m2 4.645,30 101,08 469.546,92 469.546,92

Calzada de Hormigón c/  Hº Eº  (Esp.0,20m). Incluye riego de curado m2 4.264,20 12.977,95 11.068.114,88 27.670.287,20 16.602.172,32 55.340.574,39

Base granular estabilizada m3 4.645,30 6.284,04 5.838.250,20 14.595.625,51 8.757.375,30 29.191.251,01

Erradicacion de especies forestales y Forestación compensatoria Nº 75,00 49.102,80 3.682.710,00 3.682.710,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. m 1.760,22 3.046,18 1.072.389,39 4.289.557,57 5.361.946,96

Fresado de ahuellamiento m2 26.575,12 625,71 16.628.318,34 16.628.318,34

Sellado de fisuras tipo puente m 68.495,00 419,50 14.366.826,25 14.366.826,25 28.733.652,50

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga m3 0,50 31.247,27 15.616,01 15.616,01

Carpeta de concreto asfáltico en 0,06 m de espesor, incl. Riego de liga. m2 167.857,55 1.401,43 58.810.151,73 58.810.151,73 117.620.303,46 235.240.606,92

Carpeta de concreto asfáltico con RAP para banquinas.(e=0,06m) m2 126.123,87 1.259,37 79.418.309,08 79.418.309,08 158.836.618,16

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) m 1.223,01 14.993,43 9.168.557,41 9.168.557,41 18.337.114,82

Señalamiento vertical m2 52,20 48.908,85 1.531.746,24 1.021.164,16 2.552.910,41

Señalamiento horizontal - Por Extrucción m2 405,12 3.326,73 1.078.179,89 269.544,97 1.347.724,86

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) m2 8.050,48 3.295,74 21.225.838,41 5.306.459,60 26.532.298,02

Fresado en ancho completo m2 861,53 891,10 767.709,38 767.709,38

Reparación de tablero de puentes Ud. 2,00 3.026.761,00 6.053.522,00 6.053.522,00

Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de  Dilatación Elastomérica Tipo Thormack) m 30,59 36.943,31 1.130.132,80 1.130.132,80

Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado. m 77,25 9.206,20 355.589,48 355.589,48 711.178,95

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. m 844,60 9.886,81 4.175.199,86 4.175.199,86 8.350.399,73

Microaglomerado en frío m2 689,83 646,24 445.795,74 445.795,74

Erradicacion de especies forestales y Forestación compensatoria Nº 75,00 49.102,80 3.682.710,00 3.682.710,00

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. m 2.400,30 3.046,18 5.118.222,10 2.193.523,76 7.311.745,85

Apertura de caja para Refuerzo de borde para ensanche de calzada m3 4.928,00 765,37 3.771.743,36 3.771.743,36

Construcción de Terraplén m3 1.760,00 3.385,57 5.958.603,20 5.958.603,20

Base granular estabilizada m3 4.928,00 6.284,04 24.774.199,30 6.193.549,82 30.967.749,12

Sellado de fisuras tipo puente m 28.016,00 419,50 3.525.813,60 8.226.898,40 11.752.712,00

Sellado de Grietas m 18.128,87 1.105,58 20.042.918,99 20.042.918,99

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga m3 0,87 31.247,27 21.813,49 5.453,37 27.266,87

Riego de Imprimación  m2 14.220,80 72,08 820.028,21 205.007,05 1.025.035,26

Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga m2 70.457,60 1.194,42 29.454.588,31 29.454.588,31 25.246.789,98 84.155.966,59

Carpeta de concreto asfáltico en 0,05 m de espesor, incl. riego de liga m2 67.710,40 1.221,66 49.631.452,36 24.815.726,18 8.271.908,73 82.719.087,26

Restitución y alteo de banquinas granulares m3 3.926,44 4.565,31 14.340.325,33 3.585.081,33 17.925.406,67

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) m 144,78 14.993,43 2.170.748,80 2.170.748,80

Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento m 1.180,00 3.309,90 3.124.545,60 781.136,40 3.905.682,00

Demolición y retiro de alcantarillas por readecuación hidráulica. Ud. 3,00 2.005.597,37 6.016.792,11 6.016.792,11

Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes m3 140,63 4.452,13 626.084,79 626.084,79

Riego de Imprimación m2 93,75 72,08 6.757,54 6.757,54

Señalamiento vertical m2 72,44 48.908,85 3.542.826,26 3.542.826,26

Señalamiento horizontal - Por Extrucción m2 215,16 3.326,73 715.768,25 715.768,25

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) m2 3.277,93 3.295,74 6.481.922,52 4.321.281,68 10.803.204,19

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. m 521,97 3.046,18 1.590.014,57 1.590.014,57

Apertura de caja para Refuerzo de borde para ensanche de calzada m3 963,99 765,37 737.807,50 737.807,50

Sellado de fisuras tipo puente m 301.652,39 419,50 18.981.476,77 18.981.476,77 18.981.476,77 18.981.476,77 18.981.476,77 18.981.476,77 12.654.317,84 126.543.178,44

Sellado de Grietas m 200.471,58 1.105,58 44.327.473,44 66.491.210,16 55.409.341,80 55.409.341,80 221.637.367,21

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga m3 13,91 31.247,27 130.372,61 217.287,68 86.915,07 434.575,36

Riego de Imprimación  m2 19.472,56 72,08 1.403.581,95 1.403.581,95

Base de concreto asfáltico (e=0,05m). Incluye Riego de Liga m2 19.472,56 1.194,42 23.258.412,25 23.258.412,25

Base de concreto asfáltico (e=0,07m). Incluye Riego de Liga m2 378.145,97 1.629,80 184.890.692,30 215.705.807,69 215.705.807,69 616.302.307,68

Carpeta de concreto asfáltico AM3 en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga m2 363.541,56 1.085,91 177.648.034,66 138.170.693,63 78.954.682,07 394.773.410,36

Restitución y alteo de banquinas granulares m3 39.043,96 4.565,31 53.474.334,31 62.386.723,36 62.386.723,36 178.247.781,03

Escarificado y Extracción de capa vegetal en banquina m3 12.049,85 2.956,84 28.503.582,78 7.125.895,69 35.629.478,47

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) m 2.754,63 14.993,43 20.650.676,04 20.650.676,04 41.301.352,08

Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento m 1.453,80 3.309,90 1.443.579,79 1.684.176,42 1.684.176,42 4.811.932,62

Corrección de erosiones y socavaciones de alcantarillas, con material de rechazo m3 2.490,85 3.728,78 9.287.827,93 9.287.827,93

Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes m3 35,84 4.452,13 159.582,15 159.582,15

Retiro de pretiles Nº 540,00 7.474,60 2.018.142,00 2.018.142,00 4.036.284,00

Señalamiento vertical m2 106,85 48.908,85 2.612.996,52 1.045.198,61 1.567.797,91 5.225.993,03

Señalamiento horizontal - Por Extrucción m2 197,42 3.326,73 328.381,68 328.381,68 656.763,37

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) m2 22.950,66 3.295,74 15.127.881,14 60.511.524,57 75.639.405,72

Fresado en ancho completo m2 1.620,02 891,10 1.443.599,64 1.443.599,64

Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de  Dilatación Elastomérica Tipo Thormack) m 185,28 36.943,31 6.845.022,72 6.845.022,72

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. m 1.256,60 9.886,81 6.211.882,72 6.211.882,72 12.423.765,45

Microaglomerado en frío m2 2.201,78 646,24 1.422.878,18 1.422.878,18

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. m 2.830,83 3.046,18 4.311.608,86 4.311.608,86 8.623.217,73

Reparación de tablero de puentes Ud. 5,00 3.026.761,00 15.133.805,00 15.133.805,00

0,00

Fresado en ancho completo m2 346.560,49 891,10 154.410.027,21 154.410.027,21 308.820.054,42

Sellado de fisuras tipo puente m 247.457,50 419,50 31.142.526,38 20.761.684,25 20.761.684,25 10.380.842,13 10.380.842,13 10.380.842,13 103.808.421,25

Sellado de Grietas m 244.269,65 1.105,58 81.017.891,89 54.011.927,93 54.011.927,93 27.005.963,96 27.005.963,96 27.005.963,96 270.059.639,65

Bacheo con mezcla asfáltica en caliente, incl. riego de liga m3 28,18 31.247,27 308.224,79 264.192,68 308.224,79 880.642,26

Base de concreto asfáltico (e=0,09m). Incluye Riego de Liga m2 361.045,31 2.093,63 75.589.529,46 113.384.294,19 37.794.764,73 151.179.058,91 226.768.588,37 151.179.058,91 755.895.294,57

Carpeta de concreto asfáltico AM3 en 0,04 m de espesor, incl. riego de liga m2 356.265,59 1.085,91 116.061.709,09 135.405.327,27 135.405.327,27 386.872.363,63

Restitución y alteo de banquinas granulares m3 34.095,55 4.565,31 62.262.702,15 62.262.702,15 31.131.351,07 155.656.755,37

Escarificado y Extracción de capa vegetal en banquina m3 11.751,00 2.956,84 13.898.330,74 13.898.330,74 6.949.165,37 34.745.826,84

Barandas metálicas cincada para defensa (Provisión y Colocación) m 1.223,01 14.993,43 14.669.691,86 3.667.422,96 18.337.114,82

Cordón de Hormigón para protección de borde del pavimento m 470,50 3.309,90 778.653,97 467.192,39 311.461,59 1.557.307,95

Corrección de erosiones y socavaciones de alcantarillas, con material de rechazo m3 162,74 3.728,78 606.821,66 606.821,66

Relleno con compactación especial en alcantarillas y/o taludes m3 123,60 4.452,13 550.283,27 550.283,27

Retiro de pretiles Nº 235,00 7.474,60 1.756.531,00 1.756.531,00

Señalamiento vertical m2 69,01 48.908,85 675.019,80 1.350.039,59 1.350.039,59 3.375.098,99

Señalamiento horizontal - Por Extrucción m2 182,43 3.326,73 424.835,13 182.072,20 606.907,33

Señalamiento horizontal - Por Pulverización (1,5mm) m2 18.840,99 3.295,74 6.209.501,92 27.942.758,65 27.942.758,65 62.095.019,21

Fresado en ancho completo m2 582,27 891,10 518.856,34 518.856,34

Reemplazo de juntas de expansión de puentes (por juntas de  Dilatación Elastomérica Tipo Thormack) m 38,52 36.943,31 1.423.130,19 1.423.130,19

Cordón Separador según plano tipo H-8431 Modificado. m 146,26 9.206,20 1.346.498,81 1.346.498,81

Cordón Montable Tipo 2 y/o 3 según plano tipo H-8431 Modificado. m 705,55 9.886,81 6.975.638,80 6.975.638,80

Microaglomerado en frío m2 405,52 646,24 262.060,01 262.060,01

Readecuación en altura de Barandas Metálicas existentes. m 2.404,11 3.046,18 1.464.670,36 5.858.681,44 7.323.351,80

Reconstrucción de cuneta revestida de hormigón m 10,00 25.548,11 255.481,10 255.481,10

Nivelación de cuneta revestida con material granular de banquinas m3 6,00 4.565,31 27.391,86 27.391,86

Reparación de tablero de puentes Ud. 2,00 3.026.761,00 6.053.522,00 6.053.522,00

0,00 9.730.346,56 79.068.384,36 129.407.826,34 185.001.736,61 171.434.274,75 97.871.104,10 79.565.914,48 29.016.333,50 197.545.010,15 215.705.807,69 215.705.807,69 230.904.289,94 369.136.407,81 344.429.301,09 267.141.980,11 298.500.630,04 288.017.716,08 75.181.570,82 41.069.516,09 43.682.512,61 298.312.837,48 370.462.354,33 376.538.942,25 326.948.083,71 334.940.374,27 352.057.621,31 150.024.264,38 45.369.985,98 42.654.373,29 2.375.595,96 5.667.800.903,75

Movilización de Obra Gl. 1,0 170.034.027,11 170.034.027,11 5.667.800.903,75

Desmovilización de Obra y Remediación Ambiental Gl. 1,0 113.356.018,07 56.678.009,04

Total Obra Recuperación, Intervención Obl. 9.730.346,56 79.068.384,36 129.407.826,34 185.001.736,61 171.434.274,75 97.871.104,10 79.565.914,48 29.016.333,50 197.545.010,15 215.705.807,69 215.705.807,69 230.904.289,94 369.136.407,81 344.429.301,09 267.141.980,11 298.500.630,04 288.017.716,08 75.181.570,82 41.069.516,09 43.682.512,61 298.312.837,48 370.462.354,33 376.538.942,25 326.948.083,71 334.940.374,27 352.057.621,31 150.024.264,38 45.369.985,98 42.654.373,29 2.375.595,96 5.667.800.903,75

Total obra 179.277.856,34 75.114.965,14 122.937.435,02 175.751.649,78 162.862.561,01 92.977.548,89 75.587.618,75 27.565.516,83 187.667.759,64 204.920.517,30 204.920.517,30 219.359.075,45 350.679.587,42 327.207.836,03 253.784.881,10 283.575.598,54 273.616.830,28 71.422.492,28 39.016.040,29 41.498.386,98 283.397.195,61 351.939.236,61 357.711.995,13 310.600.679,52 318.193.355,56 334.454.740,24 142.523.051,16 43.101.486,68 40.521.654,62 58.934.825,20 5.611.122.894,70

3,16% 1,33% 2,17% 3,10% 2,87% 1,64% 1,33% 0,49% 3,31% 3,62% 3,62% 3,87% 6,19% 5,77% 4,48% 5,00% 4,83% 1,26% 0,69% 0,73% 5,00% 6,21% 6,31% 5,48% 5,61% 5,90% 2,51% 0,76% 0,71% 1,04% 99,00%

Porcentajes Mensuales % 0,00% 3,16% 1,33% 2,17% 3,10% 2,87% 1,64% 1,33% 0,49% 3,31% 3,62% 3,62% 3,87% 6,19% 5,77% 4,48% 5,00% 4,83% 1,26% 0,69% 0,73% 5,00% 6,21% 6,31% 5,48% 5,61% 5,90% 2,51% 0,76% 0,71% 1,04% 99,00%

Porcentajes Trimestrales % 6,66% 14,27% 19,40% 30,50% 46,94% 58,03% 64,45% 82,46% 96,48% 99,00%

Porcentaje Acumulado 0,00% 3,16% 4,49% 6,66% 9,76% 12,63% 14,27% 15,61% 16,09% 19,40% 23,02% 26,63% 30,50% 36,69% 42,46% 46,94% 51,95% 56,77% 58,03% 58,72% 59,45% 64,45% 70,66% 76,98% 82,46% 88,07% 93,97% 96,48% 97,25% 97,96% 99,00%

Inversión Acumulada -$                             177.485.077,78$          251.848.893,27$         373.556.953,94$          547.551.087,22$          708.785.022,62$         800.832.796,03$     875.664.538,59$     902.954.400,25$      1.088.745.482,29$     1.291.616.794,42$     1.494.488.106,55$      1.711.653.591,24$     2.058.826.382,79$      2.382.762.140,46$       2.634.009.172,75$    2.914.749.015,31$    3.185.629.677,28$    3.256.337.944,64$    3.294.963.824,52$      3.336.047.227,62$       3.616.610.451,27$    3.965.030.295,52$    4.319.165.170,70$       4.626.659.843,43$        4.941.671.265,43$      5.272.781.458,27$    5.413.879.278,92$         5.456.549.750,73$        5.496.666.188,81$      5.555.011.665,75$          

Inversión Mensual -$                             177.485.077,78$          74.363.815,49$           121.708.060,67$          173.994.133,28$          161.233.935,40$         92.047.773,40$       74.831.742,56$       27.289.861,66$        185.791.082,04$        202.871.312,13$        202.871.312,13$         217.165.484,69$        347.172.791,54$         323.935.757,67$          251.247.032,29$       280.739.842,55$       270.880.661,97$       70.708.267,35$        38.625.879,88$           41.083.403,11$            280.563.223,65$       348.419.844,25$       354.134.875,18$          307.494.672,73$           315.011.422,00$         331.110.192,84$       141.097.820,65$            42.670.471,81$             40.116.438,08$           58.345.476,95$              5.555.011.665,74$                   
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Las Malvinas son argentinas

 
Hoja Adicional de Firmas

Informe gráfico
 

Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-04418916-APN-DMZA#DNV: Malla 313B – Sistema CReMa 2020, RNNº 40, Tr.: Emp. 
RNN° 143 (km 3173,67) – Tunuyán (km 3215,08) y RNN° 143, Tr.: San Rafael (km 524,84) – Emp. RN N° 40 (km 
629,14), Pcia. Mendoza. Curva. Plan Inversiones. Pr2

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 3 pagina/s.
 

 


	Pagina_1: Página 1 de 3
	Pagina_2: Página 2 de 3
	Pagina_3: Página 3 de 3
	cargo_0: Asesor Técnico
	Numero_3: IF-2022-117498659-APN-DMZA#DNV
	numero_documento: IF-2022-117498659-APN-DMZA#DNV
	fecha: Miércoles 2 de Noviembre de 2022
		2022-11-02T11:24:11-0300


	reparticion_0: Distrito de Mendoza
Dirección Nacional de Vialidad
	Numero_2: IF-2022-117498659-APN-DMZA#DNV
	Numero_1: IF-2022-117498659-APN-DMZA#DNV
	localidad: MENDOZA, MENDOZA
	usuario_0: Hector Daniel Rodriguez
		2022-11-02T11:24:13-0300




